

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2**  
к договору № 6-2/2015/334 от 20.11.2015 г.  
на строительство автоматизированного блочного  
индивидуального теплового пункта (АИТП)

г. Петропавловск-Камчатский

« 04 » апреля 2016 .г

Открытое Акционерное Общество «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» (ОАО ПКМТП),, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик» в лице в генерального директора Капралова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КАМЭС - ОВК» (ООО «КАМЭС - ОВК»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик» в лице директора Ерохина Альберта Михайловича, действующего на основании Устава, заключили между собой нижеследующее соглашение:

**1. Пункт 5.1.** читать в новой редакции:

«Стоимость работ договорная и по предварительным подсчетам составляет 1 202 529,72 (один миллион двести две тысячи пятьсот двадцать девять) рублей, 72 копейки, в том числе НДС 18% - 183 436,74 (сто восемьдесят три тысячи) руб. 74 копейки) Стоимость работ включает компенсацию издержек Субподрядчика и причитающееся ему вознаграждение.»

**2. Раздел 9.** дополнить:

« Окончание срока действия настоящего договора или его досрочное расторжение не влечет прекращения исполнения обязательств, возникших у Субподрядчика в период действия договора».

3. Условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на фактически сложившиеся отношения, возникшие с момента подписания договора.

4. Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

**Генеральный подрядчик:**  
ОАО «Петропавловск-Камчатский  
морской торговый порт



И.И. Капралов

**Субподрядчик:**  
ООО «КАМЭС – ОВК»



А.М.Ерохин